

Skjemainformasjon

Referanse 189002
Innsendt 13.10.2008 14:04:59

Opplysninger om søker

Søker
Navn på organisasjonen Buskerud fylkesbibliotek
Institusjonens leder Trond Minken
Postadresse Buskerud fylkesbibliotek/Drammensbiblioteket
Postboks 3554
Postnummer / Poststed 3007 Drammen
Tlf. til organisasjon 32046350
Prosjektets kontaktperson Jannicke Røgler
Tlf. til kontaktperson 32045478
E-post til kontaktperson jannicke.rogler@bfk.no
Nettside <http://www.buskerud.fylkesbibl.no/index.php>
Org. Nr 974606097

Opplysninger om prosjektet

Prosjekt
Søknaden gjelder Utvikling av digitalt innhold og tjenester
 utvikling av brukervennlige digitale tjenester
 digital tilgjengeliggjøring og digital formidling av kunnskap og kulturarv
Tittel på prosjektet Nasjonal portal for utlån av ebøker

Sammendrag av prosjekt

Prosjekt mål:

Prosjektet skal utvikle en nasjonal portal for utlån av ebøker som et tilbud for alle norske bibliotek. Pilotprosjektet som det søkes midler om i den første fasen, skal utvikle portalen i en første versjon og teste denne ut på tre ulike folkebibliotek i Buskerud. Bibliotekene skal i tillegg teste ut utlån av leseplater i de samme bibliotekene og hvilke muligheter som ligger i å utnytte nettsamfunnsfunksjonalitet i den samme portalen.

Prosjektbeskrivelse

Nåsituasjonen

Kulturdepartementet kom tidligere i år med Språkmeldingen. Vern og utvikling av det norske språket er et viktig politisk område. Her har bibliotekene en viktig oppgave, også når det gjelder å gjøre den norske litteraturen tilgjengelig på nye plattformer. I denne sammenhengen blir både fag- og skjønnlitteratur viktig å levere digitalt. Ved ikke å satse på digitalt innhold, risikerer en at engelsk litteratur blir enda mer dominerende, siden det allerede finnes gode løsninger for kjøp av engelskspråklige ebøker.

I Norge ser vi foreløpig bare begynnelsen på denne digitale utviklingen. F. eks har Nasjonalbiblioteket inngått avtale med hittil tre forlag om digital oppbevaring av alle nye verk. Dette er en gledelig utvikling, men den kommer ikke den vanlige bruker til gode. Både Aftenposten, VG og Dagbladet har skrevet om mangelen på digitalt innhold og løsninger for ebøker, og har i så måte fungert som en pådriver ved å sette saken på dagsorden. Kulturdepartementet har også kommet med uttalelser om at ABM-utvikling og Norsk kulturråd skal se nærmere på bruken av kulturfondordningen når det gjelder digitalt innhold.

Vi leser i dag nesten mer på skjerm enn vi gjør på papir, både skjønn og faglitteratur. Våre brukere leser allerede digitalt, men markedet henger etter. I andre land har det

en stund vært mulig å låne ebøker fra folkebibliotekene. Sverige har f. eks hatt sin Elibløsning <http://elib.se/default.asp> siden 2000. Biblioteksentralen tilbyr weblån i dag. Problemet er imidlertid mangelen på innhold. Elittera AS har i lengre tid vært i dialog med forlagene om innhold, og i løpet av oktober kommer de til å lansere norske ebøker i sin portal. Biblioteksektoren må også levere digitalt innhold i form av både norsk skjønn- og faglitteratur. Vi har god kjennskap til brukerne og deres behov, og vil kunne ivareta disse på en god måte i utviklingen av et nytt digitalt tilbud. Utvikling av alternative løsninger vil gi brukerne større bredde i sitt valg av løsning.

Prosjektbeskrivelse

Elittera AS vil utvikle den tekniske løsningen i tett dialog med tre bibliotek i Buskerud, Drammensbiblioteket, Kongsberg bibliotek og Nore og Uvdal bibliotek. Bibliotekene vil brukerteste sammen med et utvalg av brukere på det enkelte bibliotek. Utviklingen av løsningen vil foregå fram til mai 2009. Lansering vil være i midten av mai. Se framdriftsplanen for oversikt over viktige milepæler.

Organisasjon

Prosjektet blir ledet av en prosjektleder fra Buskerud fylkesbibliotek. Prosjektet vil ha tilknyttet en styringsgruppe og en brukergruppe.

Ressursbruk

Stipulert omfang for den tekniske utviklingen er satt til 340 timer. Elittera har selv personalressurser til denne utviklingen. Buskerud fylkesbibliotek vil stå for prosjektledelsen og prosjektstyringen. De deltagende bibliotekene vil alle sette av ressurser til å kunne håndtere utlån, drive opplæring av egne ansatte og brukere i bruk av systemet, brukerteste samt evaluere løsningen.

PROSJEKTPLAN

MÅL OG RAMMER

Vi mener at utlån av digitale bøker har et stort potensial i bibliotekene. Vi har i mange år tilbudt litteratur som lydbøker og erfart hvor populært dette tilbudet har blitt. Fra et miljøsynspunkt vil det være svært hensiktsmessig å tilby ebøker for utlån. Grupper som har problemer med å reise til et bibliotek vil få et mye bedre tilbud dersom de kan låne hjemmefra. Benytter du en leseplate/pc vil du enkelt kunne forstørre skriften og få lettere tilgang til litteraturen dersom du er synshemmet. Portalen vil også støtte DAISY-formatet.

Prosjekt mål

Siden dette er et pilotprosjekt, vil det være en rekke usikkerhetsfaktorer knyttet til løsningen som det er viktig å få avklart i løpet av pilotprosjektet:

- Lisensiering og prising
- Løsning for statistikkføring og trafikkdata
- Opphavsrett og DRM
- Formater og lesemedier
- Få kunnskap om brukerne til denne typen av tjeneste
- Forhandlinger med forlag om mulige konsortieavtaler
- Bruk av kulturfondmidler på digitalt innhold
- Driftsmodell av den nasjonale portalen
- Utlån basert på felles lånekort
- Samarbeidsløsninger med den nasjonale søketjenesten, Biblioteksøk og andre biblioteksystemer
- Undersøke hvordan brukere vil forholde seg til muligheten for å kjøpe litteraturen og ikke bare låne. Samle inn tallmateriale på omfanget av dette

OMFANG OG AVGRENSNING

Produktet vil være en portal med i første fase et omfang på 100-200 norske titler fordelt på fag- og skjønnlitteratur. Nettstedet vil også tilby nettsamfunnsfunksjonalitet. Her skal lånerne kunne dele sine litterære interesser, skrive anmeldelser, bedømme bøkene, legge ut egne boklister etc. Utlånstjenesten baserer seg på felles lånekort. Det vil også være mulig å kjøpe bøker i løsningen. Vi mener det er viktig å få avklart om

dette er noe som brukere synes er relevant. Portalen vil ha et eget format for lesing av ebøker, Mobipocket. Dette er et program som må lastes ned til det mediet en ønsker å lese bøkene på. Mobipocket vil følge med på alle leseplatene.

ORGANISERING

Prosjektledelse

Prosjektansvarlig er Drammensbiblioteket. Buskerud fylkesbibliotek v/ Jannicke Røgler er prosjektleder.

Øvrige roller

Oppdragsgiver for prosjektet er Drammensbiblioteket.

Tre bibliotek samarbeider om prosjektet; Drammensbiblioteket, Kongsberg bibliotek og Nore og Uvdal bibliotek. Selve løsningen utvikles av Elittera AS.

Styringsgruppen for prosjektet er følgende personer:

Cathrine Krogh Robak, Elittera AS

Ingebjørg Ulbaasen, Nore og Uvdal bibliotek

Geirr Karlsen, Kongsberg bibliotek

Jonas Svartberg Arntzen, Drammen bibliotek

Jannicke Røgler, Buskerud fylkesbibliotek

RISIKOANALYSE OG KVALITETSSIKRING

Kritiske suksessfaktorer

I et pilotprosjekt vil en alltid måtte operere med usikkerhetsfaktorer. Den viktigste suksessfaktoren er å få den teknisk løsningen til å fungere. Et annet sentralt punkt er å sikre at det kommer tilstrekkelig norsk innhold i portalen. En tredje suksessfaktor er å få et tilstrekkelig antall personer å teste ut løsningen på. Juridiske og opphavsrettslige forhold må være sikret for rettighetshaverne.

Kvalitetssikring

Utstrakt testing må finne sted i alle faser for å minimere risiko og følge opp den tekniske løsningen. Brukergruppen vil bli involvert tidlig i prosjektet. Elittera har i dag en teknisk løsning som fungerer godt i firmaets nettbokhandel. Denne funksjonaliteten vil danne basis for utlånsportalen.

For å sikre innhold til portalen må det jobbes på flere fronter. Elittera må jobbe fram avtaler med forlagene. Bibliotekene må markedsføre tjenesten og holde en høy medieprofil som gir fokus på viktigheten av tjenesten. ABM-utvikling og Norsk kulturråd må oppfordres til å jobbe for å få digitalt innhold med i kulturfondordningen.

Bibliotekene må sikre et godt og variert tilfang av brukere. Forlagene, forfatterne og Elittera må sammen jobbe for å få på plass et avtaleverk. Her bør vi kunne hente nyttige erfaringer fra andre land, f. eks Sverige.

Framdriftsplan

Framdriftsplan for hele prosjektperioden

Startdato 04.01.2009
Sluttdato 31.12.2010

Aktivitetplaner

Tittel	Fra dato	Til dato
Oppstart av forprosjekt	04.01.2009	04.01.2009
Avtale med pilotforlag	04.01.2009	05.03.2009
Avtale om MobiReader	04.01.2009	05.03.2009
Etablere brukerguppe	01.02.2009	01.03.2009
Testbase med innhold	04.01.2009	04.03.2009
Avtale om bruk av felles lånekort	01.02.2009	01.03.2009
Workshop	05.03.2009	05.03.2009
Utviklingsarbeid etter workshop	06.03.2009	01.04.2009
Testing	15.03.2009	01.04.2009
Utvikling av design og logo	01.02.2009	01.04.2009
Workshop	02.04.2009	02.04.2009
Utviklingsarbeid etter workshop	03.04.2009	07.05.2009
Testing	15.04.2009	01.05.2009
Plan for markedsføring	01.03.2009	01.04.2009
LANSERING	08.05.2009	08.05.2009
Videre forhandlinger med forlag for mer innhold	15.05.2009	31.12.2010
Brukertest	20.05.2009	20.05.2009
Markedsføring, deltagelse på konferanser og semina	01.05.2009	31.12.2010
Utvidelse til nasjonalt omfang	01.08.2009	01.03.2010
Evaluering	01.02.2010	01.05.2010

Andre opplysninger/kommentarer om framdrift-/aktivitetsplan.

Samarbeidspartnere

Har du en samarbeidspartner?

Ja

Samarbeidspartner 1

Navn	Elittera AS
Formell avtale?	Ja
Postadresse	Nedre vei 8
Postnr / Poststed	3183 Horten
Kontaktperson	Eddy Robertsen
Tlf. til kontaktperson	93017694
E-post til kontaktperson	eddy@elittera.no
Rolle	Daglig leder for Elittera AS.

Samarbeidspartner 2

Navn	Drammen bibliotek
Formell avtale?	Ja
Postadresse	Postboks 3554
Postnr / Poststed	3007 Drammen
Kontaktperson	Sølvi Tellefsen
Tlf. til kontaktperson	32045400
E-post til kontaktperson	solvi.tellefsen@drmk.no
Rolle	Drammen bibliotek skal teste ut løsningen, markedsføre og evaluere løsningen.

Samarbeidspartner 3

Navn	Kongsberg bibliotek
Formell avtale?	Ja
Postadresse	Postboks 115
Postnr / Poststed	3602 Kongsberg
Kontaktperson	Geirr Karlsen
Tlf. til kontaktperson	32866850
E-post til kontaktperson	geirr.karlsen@kongsberg.kommune.no
Rolle	Kongsberg bibliotek skal teste ut løsningen, markedsføre og evaluere løsningen.

Samarbeidspartner 4

Navn	Nore og Uvdal bibliotek
Formell avtale?	Ja
Postadresse	Syljerudveien 5
Postnr / Poststed	3630 Rødberg
Kontaktperson	Ingebjørg Ulbaasen

Tlf. til kontaktperson	31024220
E-post til kontaktperson	ingebjorg.ulbaasen@nore-og-uvdal.kommune.no
Rolle	Nore og Uvdal bibliotek skal teste ut løsningen, markedsføre og evaluere løsningen.

Samarbeidspartner 5

Navn	Biblioteklaboratoriet
Formell avtale?	Nei
Postadresse	Pb 4 St. Olavs plass
Postnr / Poststed	0130 Oslo
Kontaktperson	Nils Pharo
Tlf. til kontaktperson	22452600
E-post til kontaktperson	post@biblioteklaboratoriet.no
Rolle	Biblioteklaboratoriet har som styringsgruppe for Deichmanske sitt mash-up prosjekt en rådgivende rolle overfor prosjektet. På forrige styremøte i Biblioteklaboratoriet ble det bestemt at mash-up prosjektet og prosjektet med utlån av eBøker skal holde hverandre gjensidig oppdatert for om mulig å kunne benytte e-bøkene i mash-up prosjektet.

Prosjektbudsjett

Prosjekt

Ettårig eller flerårig prosjekt? Flerårig

Er prosjektet pågående? Nei

BUDSJETT FOR FØRSTE ÅR

Utgifter

Hva	Beskrivelse	Sum
Personalkostnader (lønn/overhead)	Prosjektleder og prosjektdeltagelse	kr 250 000,00
Varer/utstyr	Adminkostnader, kontorplass prosjektleder	kr 30 000,00
	PC/Utstyr/leseplater/lisenser	kr 70 000,00
Tjenester kjøpt av andre	Elittera AS	kr 270 000,00
Andre utgifter (spesifiser)	Møter, workshop, reiseutgifter, diverse	kr 20 000,00
	Markedsføring, logo, design	kr 60 000,00
Totale utgifter		kr 700 000,00

Inntekter

Beskrivelse	Tilskudd bekreftet?	Sum
<u>Søknadssum ABM-utvikling</u>		<u>kr 350 000,00</u>
Prosjektdeltagelse	Ja	kr 250 000,00
Administrasjonskostnader, kontorplass etc	Ja	kr 30 000,00
PC-utstyr, leseplater, lisenser	Ja	kr 70 000,00
Totale inntekter		kr 700 000,00

BUDSJETT FOR HELE PROSJEKTPERIODEN

Utgifter

Hva	Beskrivelse	Sum
Personalkostnader (lønn/overhead)	Prosjektledelse og deltagelse	kr 400 000,00
Varer/utstyr	Adminkostnader, kontorplass prosjektleder, pc uts	kr 180 000,00
	Elittera AS	kr 480 000,00
Andre utgifter (spesifiser)	Markedsføring, workshops, lisenser	kr 240 000,00
Totale utgifter		kr 1 300 000,00

Inntekter

Beskrivelse	Tilskudd bekreftet?	Sum
<u>Søknadssum ABM-utvikling</u>		<u>kr 650 000,00</u>
Prosjektdeltagelse	Ja	kr 400 000,00
Varer og utstyr	Ja	kr 250 000,00
Totale inntekter		kr 1 300 000,00

Kommentar til hele prosjektperioden

Søker ABM-utvikling om 350 000 år en, og 300 000 for år to.

Vedlegg

- Skisser av portalen.doc
- Anskaffelsesprotokollo100_elittera.doc
- elittera_samarbeidsavtale.pdf