

Skjemainformasjon

Referanse 190236
Innsendt 15.10.2008 23:24:11

Opplysninger om søker

Søker
Navn på organisasjonen Stiftelsen Asta
Institusjonens leder Ole Myhre Hansen
Postadresse Pb. 4013, Ullevål stadion
Postnummer / Poststed 0806 OSLO
Tlf. til organisasjon 22022756
Prosjektets kontaktperson Ole Myhre Hansen
Tlf. til kontaktperson 22022634
E-post til kontaktperson olemyh@arkivverket.no
Nettside <http://www.stiftelsen-asta.no>
Org. Nr 975 926 494

Opplysninger om prosjektet

Prosjekt
Søknaden gjelder Utvikling av digitalt innhold og tjenester
utvikling av brukervennlige digitale tjenester
Tittel på prosjektet Støtte til etablering av Arkivportalen.no

Sammendrag av prosjekt

Gjennom prosjektet skal Arkivportalen.no etableres som et nettsted for felles søk etter arkivinformasjon fra Asta-baser. Prosjektet er toårig, og skal ta hånd om driften i etableringsfasen, parallelt med at det arbeides med å få på plass permanent finansiering gjennom andre kanaler.

Prosjektbeskrivelse

INNLEDNING

Asta 5 har i løpet av de siste 10 årene blitt en de facto standard for registrering av kataloginformasjon i arkiv-Norge. Systemet inneholder i dag en så stor mengde katalogdata at det er meningsfullt å tilby denne informasjonen via internett.

Arkivportalen.no tar mål av seg å være den sentrale kanalen for tilgjengeliggjøring av norsk arkivinformasjon. Det å kunne tilby brukerne en felles inngang til all arkivinformasjon, uavhengig av hvilken depotinstitusjon som tilbyr informasjonen, har lenge vært en målsetting for arkivmiljøet.

Det at Asta i realiteten er en standard for registrering av kataloginformasjon i kombinasjon med at det nå finnes store mengder data tilgjengelig, gjør at tiden er moden til å etablere en løsning for søking i og tilgjengeliggjøring av Asta-data via internett.

Gjennom årene har det blitt etablert løsninger for å aksessere kataloginformasjon fra ulike enkelttilbydere. Arkivportalen.no skal tilbys som standard løsning for alle brukere av Asta. Dette gir brukerne en lavere terskel i forhold til å starte et søk i ulike institusjoners kataloger i og med at det vil være et felles brukergrensesnitt.

Arbeidet med utviklingen av katalogdelen av Arkivportalen er ute på tilbudsrunde, med frist for innlevering av tilbud 17.10. Så snart alle formaliteter og praktiske forhold er på plass, starter byggingen av portal-løsningen. Vi forventer at løsningen skal være klart

for lansering i 1. halvår 2009.

DRIFT AV PORTALEN

Straks utviklingen av programvaren til arkivportalen er ferdig, ønsker vi å få satt portalen i drift. Det vil være en krevende oppgave å etablere driften, og det vil være lite realistisk å få på plass en modell for permanent finansiering av driften. Stiftelsen Asta kan ikke påta seg oppgaven uten støtte fra andre finansieringskilder, og en modell basert på brukerbetaling vil høyst sannsynlig være vanskelig å få på plass. Forsøket på å etablere en felles produksjonsløsning for Asta-brukere, gjennom en rekruttering på "frivillig" basis, har som kjent vist seg å være en tung prosess. Det søkes derfor om støtte til å etablere driften og stabilisere den i en periode på to år.

Drift av arkivportalen med kataloginformasjon vil kreve en teknisk løsning med følgende hardware: To speilte servere med RAID (lagringsteknologi), backup-løsninger, databaseteknologi, web-servere (programvare), samt lagringsservere (SAN) etc. Løsningen må være redundant. Investeringskostnadene for hardware vil ligge på om lag kr. 300.000. Prosjektet bør legge til grunn at disse investeringer avskrives over en tre-årsperiode.

Driften av løsningen vil i snitt legge beslag på en person i halv stilling pr. år (under forutsetning av at personellet inngår i et team). Det er planlagt med oppfølging av driften 24 timer pr. døgn 7 dager i uka for å sikre at tilbudet er tilgjengelig døgnet rundt.

Totale driftskostnader pr. år (inklusive nedskrivning av HW) vil ligge på omlag 1,7 mill. (Se vedlagte budsjett på egen PDF-fil).

I løpet av prosjektperioden vil Stiftelsen Asta arbeide aktivt med å finne frem til en permanent driftsløsning for arkivportalen.no. Den mest realistiske modellen er trolig å få på plass permanent støtte til drift fra sentralt hold, evt. kombinert med egenbetaling.

Fram til en permanent løsning er etablert og arkivmiljøet er enige om hvem som skal drifte løsningen, ønsker stiftelsen å innta en forvaltningsrolle i driften av løsningen. Stiftelsen Asta er imidlertid ikke i en posisjon hvor vi selv kan ta på oss rollen med den operative delen av driften. Vi har derfor alliert oss med Arkivverket for å kunne stille personal- og SW/HW-ressurser til rådighet. Arkivverket kan tilby stiftelsen tjenester innen operativ drift i den midlertidige fasen, men vil ha behov for å styrke driftsorganisasjonen for å få dette til.

MÅLGRUPPE

Prosjektet har flere målgrupper. Det skal for det første etablere en løsning for publisering av arkivinformasjon (arkivkataloger) på internett for alle institusjoner som oppbevarer arkivmateriale. I første rekke vil det være brukerne av programvaren Asta.

Dernest vil prosjektet etablere arkivportalen.no, med et tilbud om et felles nettsted for søking i norsk arkivinformasjon, med bestillingsløsning.

I tillegg vil en slik fellesbase være et godt utgangspunkt for innhøsting av data til det planlagte abm-søket.

PLAN

Gjennomføringen av prosjektet vil foregå i fire trinn:

- 1) Etablering av løsning på egnet maskinvare / midlertidig drift av løsningen (2 år)
- 2) Høste erfaringer rundt kostnader knyttet til driften av løsningen
- 3) Utrede permanent finansiering av løsningen
- 4) Overlevere løsningen til permanent forvalter

Framdriftsplan

Framdriftsplan for hele prosjektperioden

Startdato 01.01.2009
Sluttdato 30.04.2011

Aktivitetplaner

Tittel	Fra dato	Til dato
Innkjøp av driftstjenester	01.01.2009	31.01.2009
Test av prototype, justering av funksjonalitet	01.02.2009	30.04.2009
Populering av katalogdata i portal	01.05.2009	31.05.2009
Lansering av portalen	01.06.2009	
Drift av portal	01.06.2009	31.12.2009
Drift av portal	01.01.2010	31.12.2010
Utredning, framtidig finansiering	01.01.2010	31.12.2010
Drift av portal	01.01.2011	30.04.2011
Avslutning av prosjekt	30.04.2011	

Andre opplysninger/kommentarer om framdrift-/aktivitetsplan.

Samarbeidspartnere

Har du en samarbeidspartner? Ja

Samarbeidspartner 1

Navn Arkivverket
Formell avtale? Ja
Postadresse Pb. 4013
Postnr / Poststed 0806 OSLO
Kontaktperson Ole Gausdal
Tlf. til kontaktperson 22022834
E-post til kontaktperson olga@arkivverket.no
Rolle Nestleder i styret, Stiftelsen Asta.
Premissgiver mht. funksjonalitet.

Samarbeidspartner 2

Navn LLP
Formell avtale? Ja
Postadresse Ellen Røsjø Oslo Byarkiv Maridalsveien
3
Postnr / Poststed 0178 OSLO
Kontaktperson Terje Haram
Tlf. til kontaktperson 55566266
E-post til kontaktperson terje.haram@bergen.kommune.no
Rolle Leder i styret, Stiftelsen Asta.
Representant for LLP. Premissgiver
mht. funksjonalitet.

Prosjektbudsjett

Prosjekt

Ettårig eller flerårig prosjekt? Flerårig

Er prosjektet pågående? Nei

BUDSJETT FOR FØRSTE ÅR

Utgifter

Hva	Beskrivelse	Sum
Personalkostnader (lønn/overhead)	Prosjektledelse 33% stilling	kr 200 000,00
	Drift av løsning, dagtid 20% stilling	kr 140 000,00
Varer/utstyr	Førstegang investering	kr 260 000,00
Tjenester kjøpt av andre	Komplett Driftsløsning, inkludert 24/7 support	kr 340 000,00
Andre utgifter (spesifiser)		kr 0,00
Totale utgifter		kr 940 000,00

Inntekter

Beskrivelse	Tilskudd bekreftet?	Sum
<u>Søknadssum ABM-utvikling</u>		<u>kr 600 000,00</u>
Egeninnsats Stiftelsen asta	Ja	kr 200 000,00
Egeninnsats, Arkivverket	Nei	kr 140 000,00
Totale inntekter		kr 940 000,00

BUDSJETT FOR HELE PROSJEKTPERIODEN

Utgifter

Hva	Beskrivelse	Sum
Personalkostnader (lønn/overhead)	Prosjektledelse + daglig drift	kr 680 000,00
Varer/utstyr	Førstegang investering+vedlikehold 20%	kr 310 000,00
Tjenester kjøpt av andre	Komplett Driftsløsning, inkludert 24/7 support	kr 700 000,00
Andre utgifter (spesifiser)		kr 0,00
Totale utgifter		kr 1 690 000,00

Inntekter

Beskrivelse	Tilskudd bekreftet?	Sum
<u>Søknadssum ABM-utvikling</u>		<u>kr 1 000 000,00</u>
Egeninnsats Stiftelsen asta	Ja	kr 400 000,00
Egeninnsats, Arkivverket	Nei	kr 290 000,00
Totale inntekter		kr 1 690 000,00

Vedlegg

- ASTA_budsjett_investeringerogdrift_arkivportalen.pdf