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Opplysninger om prosjektet

Prosjekt
Sgknaden gjelder Utvikling av digitalt innhold og tjenester

#® utvikling av brukervennlige digitale tjenester

w digital tilgjengeliggjgring og digital formidling av kunnskap og
kulturarv

#® samarbeid med faglige og regionale partnere for Kulturnett.no.
# "'Digitalt fortalt — kulturminner pa nett"

Tittel pa prosjektet oslobilder.no — opplev oslohistorien pa nett!

Sammendrag av prosjekt

Prosjektet skal utarbeide en sgkeportal for historiske bilder uavhengig av
eierinstitusjon.

Fase 1 (i 2009):

- utvikle en brukervennlig sgkeportal for flere materialtyper
- partnerskap mellom fotobevaringsinstitusjoner i Oslo

- evaluere brukernes erfaringer

- felles registreringspraksis

- utvekslingsstandard

Fase 2 - effektiv datautveksling til portalen, og flere institusjoner skal inviteres til & delta
Fase 3 — utvide portalen med funksjonalitet for kommunikasjon med brukerne

Prosjektbeskrivelse

1. Bakgrunn for sgknaden

1.1 Felles sgkeportal

Oslo Museum og Oslo byarkiv skal utvikle en felles sgkeportal for kulturhistoriske foto
fra Oslo. Et nytt nettsted oslobilder.no vil forbedre tilgjengeligheten til historiske
Oslobilder, der brukerne far en samlet presentasjon av bilder fra Oslo uavhengig av
hvilken institusjon som forvalter det enkelte bildet.

Dagens brukere forventer gode sgkefunksjoner i portaler med data fra ulike
institusjoner, og at det legges til rette for samhandling mellom brukerne og
innholdsleverandgrene. Dette kan omfatte tilbakemelding fra brukerne pa innholdet
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(metadata) og rapportering om feilaktige registreringer. Videre gnsker brukerne
muligheter for personalisering av tjenestene i form av personlige tilpasninger og
innstillinger, og gode lgsninger for rapportering og analyse av innholdet.

1.2 Ikke bare fotografier — men ogsa kunst, kart og tegninger

Brukerne etterspgr gjerne flere typer bilder, og det er hensiktsmessig & presentere
dette samlet i sgkeportalen. Dette kan omfatte materialtyper som (topografisk) kunst
(avfotograferte bilder), tegninger, kart og bymodeller.

1.3 Kostnadseffektive formidlingslgsninger

Mange fotobevaringsinstitusjoner famler i blinde i letingen etter gode og
kostnadseffektive formidlingslgsninger for sine samlinger. Resultatet av denne
situasjonen — med manglende nettbaserte formidlingslgsninger - er at store samlinger
med verdifullt materiale ikke er tilgjengelige for brukerne. Den nye sgkeportalen skal
baseres pa prinsippet om at hver deltakende institusjon fortsatt skal veere ansvarlig for
egne samlinger, bade forvaltning, registrering, katalogisering og formidling.

1.4 Byggeklosser i det nasjonale byggverket

Lokale lgsninger for digital formidling av foto ma baseres pa og stgtte opp om sentrale
strategier, i fgrste rekke formulert av de sentrale aktgrene ABM-U, Arkivverket,
Nasjonalbiblioteket, Kultur-1T og stiftelsen ASTA. Prosjektet bygger pa og statter opp
under den nasjonale satsningen pa arbeidsomradet digitale satsinger, gjennom a
stgtte arbeidet med nasjonale felleslgsninger:

- levere byggeklosser/byggesteiner i det nasjonale byggverket

- utvikle elementer som har gjenbruksverdi og som kan bidra til utviklingen av
nasjonale lgsninger

Sgkeportalen forutsetter at det etableres lgsninger for utveksling av data, sakalt
teknologisk samhandling eller interoperabilitet. 1 dag er situasjonen preget av at de
ulike institusjonene benytter hver sine fagsystemer som i liten grad er tilrettelagt for
utveksling av data. Effektiv utveksling av data forutsetter én felles standard for
utveksling av metadata eller et felles utvekslingsformat. Prosjektet vil gi bidrag til ett
felles ABM-skjema for sentrale metadata for kulturhistoriske foto, basert pa
eksisterende nasjonale standarder og gjeldende internasjonale standarder.

Prosjektet vil sgke a utvikle et standardisert grensesnitt mot aktuelle fotodatabaser,
slik at det vil bli enklere & inkludere nye deltakere i portalen. Seerlig viktig vil det veere a
apne portalen mot de to sentrale leverandgrene Primus og Fotostation, som benyttes
av sveert mange institusjoner.

1.5 Felles registreringspraksis

Felles sgkeportaler med data fra flere institusjoner aktualiserer behovet for en felles
registreringspraksis av metadata. Her vil ABM-skriftet ”Standard for
fotokatalogisering” veere et ngdvendig fagrste skritt, men denne standarden ma
konkretiseres og eksemplifiseres i form av en konkret veiledning — for eksempel for
bruk av emneord og geografiske betegnelser (strgksbetegnelser i Oslo).

2 Prosjektbeskrivelse

oslobilder.no skal veere et nettsted som fungerer som en felles inngang og sgkeportal
til eksisterende fotodatabaser ved ulike institusjoner, i fgrste omgang Oslo byarkivs
fotodatabase og Oslo Museums (Bymuseets) fotosamling.

Portalen er kun en inngang og overbygning til de ulike fotodatabasene, og det er de
enkelte institusjonene som fortsatt skal ha ansvaret for forvaltning og formidling av
fotografier,

inkludert pris- og rettighetspolitikk.

2.1 Formal - prosjektmal

Prosjektet skal bidra til bedre tilgjengelighet for kulturhistoriske fotografi med motiver
fra Oslo. | begrepet kulturhistorisk fotografi legger vi ogsa fotografi fra naer fortid og
samtid. | dag er det en rekke tilbydere og forvaltere av slike foto, bl.a.:

- Oslo Museum (Bymuseet)

- Oslo byarkiv
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- Deichmanske bibliotek, med lokalhistoriske databaser fra historielag i Oslo
- Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek

- Riksantikvaren

- Arkivverket

- Nasjonalbiblioteket

- Norsk folkemuseum

- Norsk Teknisk Museum

- Norsk Sjgfartsmuseum

- Scanpix

oslobilder.no vil oppna en rekke positive gevinster for formidling og forvaltning av
kulturhistoriske foto i Oslo:

Malsetting A: Bedre tilgjengelighet for brukerne

For brukerne vil det veere et stort framskritt a fa tilgang til alle disse fotosamlingene
uavhengig av hvilken institusjon som forvalter det enkelte bildet. Dette er apenbart nar
man sgker et bestemt motiv, og det vil vaere en stor fordel & kunne sgke i flere
fotosamlinger samtidig.

Malsetting B: En motor i arbeidet med & fa flere bildesamlinger pa nett

Flere sentrale fotosamlinger, for eksempel Oslo Museum (Bymuseet) og
Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek, er ikke tilgjengelige pa internett. Prosjektet
oslobilder.no vil kunne bidra positivt til at flere samlinger kommer pa nett.

Malsetting C: En drivkraft i forhold til et kommende Kulturnett Oslo

oslobilder.no kan vaere den fagrste byggeklossen i satsningen pa Kulturnett Oslo,
gjennom strategisk og praktisk arbeid med:

= samarbeid mellom kommunale, statlige og private organisasjoner

= samspill mellom eksisterende nett-tjenester — praktisk, innholdsmessig, teknisk
= finansieringsordninger

= juridiske og avtalemessige problemstillinger

Malsetting D: Profilere de deltakende institusjonene pa en positiv mate
oslobilder.no vil synliggjgre institusjonenes erfaring og kompetanse med historiske foto
fra Oslo, inkl. formidlingslgsninger og leveranser av foto til ulike brukergrupper.

Malsetting E. En motor i institusjonenes arbeid med foto
Prosjektet vil virke som en motor og drivkraft i den enkelte institusjons eget arbeid
med foto.

Malsetting F. Bidra til & realisere ABM-Us malsettinger for digitalt innhold og formidling
Prosjektet vil levere lgsninger og innspill som bidrar til & realisere sentrale strategier
for formidling av digitalt innhold.

2.2 Hovedelementer — innhold i prosjektet
Prosjektet er delt i tre hovedfaser, hvorav sgknaden for 2009 omfatter fase 1.

Fase 1: Utvikle en sgkeportal med deltakelse fra Oslo Museum og Oslo byarkiv
Start 1. mars 2009 — avsluttet 31. desember 2009

Hovedresultater:

= Utvikle en brukervennlig sgkeportal

= Inkludere flere materialtyper i sgkeportalen

= Legge til rette for et partnerskap mellom fotobevaringsinstitusjonene i Oslo
= Evaluere brukernes erfaringer med portalen

- brukervennligheten — funksjonaliteten i lgsningen

- innholdet — kvaliteten og innholdet i metadataene

= Utarbeide en felles registreringspraksis

= Utarbeide innspill til en utvekslingsstandard

Innholdet i fase 1 er neermere omtalt i avsnitt 2.2 under.

Fase 2: Mer robust (teknologisk) lgsning, og med flere deltakende institusjoner
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Hele 2010

Hovedresultater:

= Mer automatisert tilgang til data fra de deltakende institusjonene

= Mer robust teknologisk, bl.a. basert pa lgsninger som Primus Gateway og et
standardisert utvekslingsformat

= Flere deltakende institusjoner - for eksempel oslomotiver fra Arbeiderbevegelsens
arkiv og bibliotek, Riksantikvaren, Norsk Teknisk Museum, Norsk Sjgfartsmuseum,
bildebyraet Scanpix

Fase 3: Interaktivitet med brukerne — tilbakemeldinger — web 2.0
Hele 2011

Mange gode lgsninger for nettbasert formidling klarer & kombinere en tradisjonell
redaksjonell kontroll over nettstedet med omfattende brukerdeltakelse. Dette skal
implementert i oslobilder.no, dvs. vi skal utnytte brukernes engasjement og
kunnskaper om foto generelt og fra Oslo spesielt. Vi skal utvide sgkeportalen fra en ren
soke- og arkivfunksjon, til & inkludere det sosiale aspektet i brukerdialogen, og fange
opp de faglige tilbakemeldingene fra brukerne.

Eksempler pa dette kan veere:

- Brukernes egne ti pa topp — de "beste” bildene inne ulike kategorier eller sjangere
- Brukernes egne “tagger?” til bildene — dvs. brukerne kan supplere det enkelte bilde
med sine egne karakteristikker eller emneord.

- Besgks/nedlastings/sgke-statistikk — hvilke motiver sgkes det etter, hvilke bilder

2.2 Innholdet i fase 1
Sgknaden omfatter fglgende hovedelementer og prosjektet skal levere fglgende
resultater i 2009.

1. Ny sgkeportal — versjon 1
Det skal utvikles en fgrste versjon av en ny sgkeportal for kulturhistoriske foto fra Oslo.

Sgkeportalen skal presentere foto fra de to ledende miljgene for historiske oslofoto —
Oslo Museum, Bymuseet og Oslo byarkiv. Sgkeportalen skal legge vekt pa et enkelt og
intuitivt brukergrensesnitt, som samtidig skal tilby tilstrekkelig kompleks funksjonalitet.

Denne sgkeportalen vil dramatisk forenkle tilgangen til kulturhistoriske foto i Oslo.
Samlingene vil na ut til og oppleves av brukere fra andre miljger enn institusjonenes
tradisjonelle publikum. Skoleelever, pensjonister og nytilflyttede pa sgk etter identitet
som Oslo-boere er noen slike grupper.

2. Utvikle en sgkeportal som inneholder flere materialtyper

Brukerne etterspgr gjerne flere typer bilder, og det er hensiktsmessig a presentere
dette samlet i sgkeportalen. Dette kan omfatte materialtyper som:

= Fotografier

= Kunst — avfotograferte bilder — data fra Primus Kunst

< Tegnhinger — bygningstegninger, for eksempel Grosch’ materiale

= Kart

= Modeller — byutviklingsmodeller

= bilder av symbolgjenstander, for eksempel kumlokk, gatelykter, elementer fra kjente
bygninger

3. Partnerskap — kulturnett Oslo

Arbeidet med en felles sgkeportal vil legge til rette for utviklingen av et mer
forpliktende samarbeid eller partnerskap mellom fotobevaringsinstitusjonene i Oslo.
Dette samarbeidet kan omfatte aktiviteter som:

= Levere innhold til det ny nettstedet

< Bygge opp et nytt nettverk for utveksling av kompetanse og erfaringer

= Kartlegging av materiale - hva finnes av kulturhistoriske foto i Oslo?

< Bidra til en felles registreringspraksis for kulturhistoriske foto

Samarbeidet om kulturhistoriske foto vil vaere et fgrste skritt pa veien mot et mer
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omfattende Kulturnett Oslo.

4. Innhente brukererfaringer fra sgkeportalen

Prosjektet skal evaluere brukernes erfaringer med den nye portalen. Dette omfatter
bade den umiddelbare brukervennligheten og funksjonaliteten i Igsningen, og hvordan
selve innholdet og kvaliteten p& metadataene oppleves av brukerne.

Dette skal gjgres ved en systematisk evaluering av brukervennligheten, ogsa ved hjelp
av profesjonelle konsulentmiljger (for eksempel Netlife Research).

5. Utarbeide en felles registreringspraksis

Felles sgkeportaler med data fra flere institusjoner aktualiserer behovet for en felles
registrerings—praksis av metadata. Registreringspraksisen vil av flere naturlige
grunner veere forskjellig mellom institusjonene, pga.:

< ulike kulturer og tradisjoner

= forskjellige typer institusjoner med ulike typer oppgaver

= ulike typer bilder

= benytter ulike verktgy

< har en ulik historie

Nar metadata fra flere institusjoner sammenstilles i en ny og felles kontekst vil det
oppsta klare behov for harmonisering, og i det minste vil det veaere behov for & papeke
og forklare forskjellene.

Prosjektet vil innhente konkrete erfaringer fra eksterne brukere, og vil vil sgke &
utvikle momenter til en felles registreringspraksis. Prosjektet vil gi bidrag til en
evaluering av hvordan ABM-skriftet ”Standard for fotokatalogisering” fungerer i
praksis.

6. Utarbeide innspill til en utvekslingsstandard

Prosjektet vil gi bidrag til ett felles ABM-skjema for sentrale metadata for
kulturhistoriske foto, basert pa
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Framdriftsplan

Framdriftsplan for hele prosjektperioden

Startdato 01.03.2009
Sluttdato 31.12.2011
Aktivitetplaner

Tittel Fra dato
1. Etablere prosjektorganisasjon 01.03.2009
2. Utarbeide detaljert kravspesifikasjon for sgkep 01.04.2009
3. Innhente tilbud pa systemutvikling av portalen, 01.05.2009
4. Utarbeide fgrste testversjon av sgkeportalen 01.07.2009
5. Endelig sgkeportal lansert og satt i drift 15.08.2009
6. Invitere institusjoner i Oslo til samarbeid 01.06.2009
7. Arrangere oppstartsmgte/seminar 01.08.2009
8. Innhente brukererfaringer med sgkeportalen 01.11.2009
9. Innhente erfaringer med bruken av registrerings 01.04.2009
10. Utarbeide retningslinjer for metadata, feltbes 01.09.2009
11. Utvekslingsstandard — utarbeide utkast 01.10.2009

Andre opplysninger/kommentarer om framdrift-/aktivitetsplan.

Aktivitetsplanen gjelder fase 1 av prosjektet, som lgper i 2009. De andre fasene
omfatter: Fase 2: Mer robust (teknologisk) lgsning, og med flere deltakende
institusjoner. Lgper i hele 2010 Hovedresultater i fase 2: « Flere deltakende
institusjoner - for eksempel oslomotiver fra Arbeiderbevegelsens arkiv og
bibliotek, Riksantikvaren, Norsk Teknisk Museum, Norsk Sjgfartsmuseum,
bildebyraet Scanpix og Billedsamlingen ved Universitetet i Bergen — oslomotiver i
Knudsensamlingen = Mer automatisert tilgang til data fra de deltakende
institusjonene = Mer robust teknologisk, bl.a. basert pa lgsninger som Primus
Gateway og et standardisert utvekslingsformat Fase 3: Interaktivitet med
brukerne. Lgper i hele 2011 Kombinere en tradisjonell redaksjonell kontroll over
nettstedet med omfattende brukerdeltakelse. Utnytte brukernes engasjement og
kunnskaper om foto generelt og fra Oslo spesielt til & forbedre innholdet i
sgkeportalen og gjgre nettstedet mer interessant for brukerne.

Til dato

01.04.2009
01.05.2009
01.07.2009
15.08.2009
01.10.2009
15.06.2009
01.10.2009
31.12.2009
01.12.2009
31.12.2009
01.11.2009
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Samarbeidspartnere

Har du en samarbeidspartner?

Samarbeidspartner 1

Navn

Formell avtale?
Postadresse

Postnr / Poststed
Kontaktperson

TIf. til kontaktperson
E-post til kontaktperson

Rolle

Prosjektbudsjett

Prosjekt

Ja

Oslo Museum, Bymuseet

Nei

Postboks 3078, Elisenberg

0207 OSLO

Kristin Gaukstad

23284172
kristin.gaukstad@oslomuseum.no

Prosjektdeltaker. Det er ikke inngatt
noen formell samarbeidsavtale, men
samarbeidet er basert pa tilsvarende

prosjektsgknad for 2008, der Oslo
Museum deltok. Det er etablert et
forprosjekt som har arbeidet i 2008
med a utvikle den foreliggende

sgknaden.

Ettarig eller flerarig prosjekt? Ettarig

BUDSJETT FOR F@RSTE AR

Utgifter
Hva

Personalkostnader
(lenn/overhead)

Varer/utstyr

Tjenester kjgpt av andre

Andre utgifter (spesifiser)

Totale utgifter

Inntekter
Beskrivelse

I I _utvikli
Egenfinansiering Oslo Museum
Egenfinansiering Oslo byarkiv

Totale inntekter

Beskrivelse
Prosjektleder — 3 mndsverk

Prosjektarbeid

Tilrettelegging av innhold
Databaseserver, programvare, nettverk
Systemlgsninger, utviklingsarbeid

Evaluere brukererfaringer — veiledn. fra
konsulent

Diverse

Tilskudd bekreftet?

Ja
Ja

Kommentar til budsjett neste ar

Prosjektet gar over tre ar, og det er til farste fase, som Igper i 2009, som det sgkes om
her. Fase 2 og 3 er omtalt i sgknaden, men det er ikke utarbeidet noe budsjett for disse
fasene. Derfor er prosjektet omtalt som ettarig i denne sgknaden, mens det altsa eq. er

Sum
kr 150 000,00

kr 200 000,00
kr 100 000,00
kr 100 000,00
kr 150 000,00

kr 100 000,00

kr 50 000,00
kr 850 000,00

Sum

kr 550 000,00
kr 150 000,00
kr 150 000,00
kr 850 000,00
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et flerarig prosjekt.

Vedlegg

Ingen vedlegg lastet opp
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